
	Tas Mo		Task Name	Duration	Work	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Cost
1		1	Aloitus	1,5 days	14 hrs	Mon 10.9.18	Tue 11.9.18			€1 130,00
2	-5	1.1	aloituskokouksen valmistelu	0,5 days	2 hrs	Mon 10.9.18	Mon 10.9.18		Pirkko	€160,00
3	-5	1.2	aloituskokouksen pitäminen	1 day	12 hrs	Mon 10.9.18	Tue 11.9.18	2	Keijo;Pirkko;Tiina	€970,00
4	-5	2	lähdeaineiston haku	2,5 days	30 hrs	Tue 11.9.18	Thu 13.9.18	1	Pirkko;Keijo;Tiina	€2 350,00
5	-5	3	koulutustarpeen ja kokeilukoulutettavien selvittäminen	2,5 days	22 hrs	Fri 14.9.18	Tue 18.9.18	4		€1 710,00
6	-5	3.1	taitojen kartoitus	2 days	16 hrs	Fri 14.9.18	Mon 17.9.18		Keijo;Tiina	€1 240,00
7	-5	3.2	kokeiluprojektiin mukaan tulevien valinta	0,5 days	6 hrs	Tue 18.9.18	Tue 18.9.18	6	Keijo;Tiina;Pirkko	€470,00
8	-5	4	aineiston suunnittelu	7,25 days	87 hrs	Tue 18.9.18	Fri 28.9.18	5		€6 815,00
9	-5	4.1	teoria-aineiston suunnittelu ja tekeminen	5 days	60 hrs	Tue 18.9.18	Tue 25.9.18		Keijo;Tiina;Pirkko	€4 700,00
10	-5	4.2	harjoitustehtävien tekeminen	2,25 days	27 hrs	Tue 25.9.18	Fri 28.9.18	9	Keijo;Tiina;Pirkko	€2 115,00
11	-5	5	milestone	0 days	0 hrs	Fri 28.9.18	Fri 28.9.18	8		€0,00
12	-5	6	koulultustilaisuuden muu valmistelu (tilausvaraukset, kutsut valituille, yms.)	0,5 days	4 hrs	Fri 28.9.18	Mon 1.10.18	11	Tiina;Pirkko	€310,00



ID	_	Task	WBS	Task Name	Duration	Work	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Cost
	U	Mod	(								
13		-5)	7	koulutuksen pitäminen	3 days	36 hrs	Mon 1.10.18	Thu 4.10.18	12	Keijo;Pirkko;Tiina	€2 820,00
14		-5	8	koulutuspalautteen kokoaminen	2 days	12 hrs	Thu 4.10.18	Mon 8.10.18	13	Pirkko;Tiina	€940,00
15		-5	9	kokeilukoulutusprojektin kokemusten kerääminen dokumentaatioksi	1 day	4 hrs	Mon 8.10.18	Tue 9.10.18	14	Pirkko	€320,00
16		-5	10	lopetuskokous	0,25 days	3 hrs	Tue 9.10.18	Tue 9.10.18	15	Keijo;Pirkko;Tiina	€275,00

