COST OVERVIEW

MON 10.9.18 - TUE 9.10.18

COST

16 670,00 €

EMAINING COST

16 670,00 €

% COMPLETE

0%


COST STATUS

Cost status for top level tasks.

Name	Actual Cost	Remaining Cost	Baseline Cost	Cost	Cost Variance
Aloitus	0,00€	1 130,00€	1 100,00 €	1 130,00€	30,00€
lähdeaineiston haku	0,00€	2 350,00 €	2 350,00 €	2 350,00 €	0,00€
koulutustarpeen ja kokeilukoulutettavie n selvittäminen	0,00€	1 710,00€	1 710,00 €	1 710,00 €	0,00€
aineiston suunnittelu	0,00€	6 815,00€	6 815,00 €	6 815,00€	0,00€
milestone	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
koulultustilaisuuden muu valmistelu (tilausvaraukset, kutsut valituille, yms.)	0,00€	310,00 €	310,00€	310,00€	0,00€
koulutuksen pitäminen	0,00€	2 820,00€	2 820,00€	2 820,00€	0,00€
koulutuspalautteen kokoaminen	0,00€	940,00€	940,00€	940,00€	0,00€
kokeilukoulutusproje ktin kokemusten kerääminen dokumentaatioksi	0,00€	320,00 €	320,00€	320,00€	0,00€
lopetuskokous	0,00€	275,00€	235,00€	275,00€	40,00€

PROGRESS VERSUS COST

Progress made versus the cost spent over time. If % Complete line below the cumulative cost line, your project may be over budget.



COST STATUS

Cost status for all top-level tasks. Is your baseline zero?

Try setting as baseline

