

September 2018

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
aloituskokoul	aloituskokouksen pitämi	lähdeaineiston haku; 2,5 days			taitojen kartoitus; 2 days	
17	18	19	20	21	22	23
taitojen kartoitus; 2 days		kokeilup	teoria-aineiston suunnittelu ja tekeminen; 5 days			
24	25	26	27	28	29	30
teoria-aineiston suunnittelu ja tekeminen; 5 days		harjoitustehtävien tekeminen; 2,25 days				

October 2018

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
1	2	3	4	5	6	7
harjoitusteh	koulutuksen pitäminen; 3 days			koulutuspalauteen kokoaminen; 2 days		
milestone						
8	9	10	11	12	13	14
koulutuspalau	kokeilukoulutusprojektin	lopetus				
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				